



УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА - II колоквијум
ГРУПА 2

Студент: _____ Бр. индекса: _____ / _____

1. Када говоримо о процесу планирања пројекта, шта представљају **контролне тачке** и какве оне могу бити?

2. Буџет пројекта се израђује на основу: _____

3. Прва колона (*логика интервенције*) логичке матрице пројекта идентификује _____

4. Логичка матрица обухвата следеће кључне елементе неког пројекта?

- _____
- _____
- _____

5. Ризици у реализацији пројекта према времену трајања могу бити:

- а) _____
- б) _____

6. Довршавање пројекта, као једна од четири фазе успешног пројектног менаџмента, подразумева:

- _____
- _____
- _____

7. Предуслов за квалитет пројекта је испуњење **основних елемената система менаџмента квалитетом (СМК)**, и то:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

8. Фаза дефинисања пројекта обухвата _____

9. За приказивање релативних користи од пројекта најчешће се користе:

- _____
- _____
- _____

10. Систем менаџмента квалитета пројекта обухвата _____

У предвиђеном простору одговорити на следећа питања:

11. Буџет пројекта и могућа класификација трошкова пројекта?

12. Трећа колона логичке матрице оквира - *извори (средства) верификације*?

Тачан и потпун одговор на питања 1 – 10 доноси 1 бод по питању.

Тачан и потпун одговор на питања 11 и 12 доноси 5 бодова по питању.